ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	22 24	26	28 3		ptiembre		, 9	11	13 1	15 17	7 19	21	23
1		- 4	Toma de Requerimientos	23 días	lun 26/08/19	vie 20/09/19												1	
2		-9	Objetivos	1 día	lun 26/08/19	lun 26/08/19													
3		-5	Objetivo Específic	1 día	lun 26/08/19	lun 26/08/19													
4		-3	Objetivos Genera	1 día	lun 26/08/19	lun 26/08/19													
5			Requerimientos funcionales del sistema	3 días	mar 27/08/19	jue 29/08/19													
6		-5)	Panorama Gener	1 día	mar 27/08/19	mar 27/08/19	}												
7		4	Análisis de Client	1 día	mar 27/08/19	mar 27/08/19	}		Ь										
8		4	Atributos del Sist	<u>1 día</u>	mié 28/08/19	mié 28/08/19													
9		-5	Glosario Inicial	1 día	jue 29/08/19	jue 29/08/19]									
10		-3	·	5 días	sáb 31/08/19	jue 5/09/19													
' '	III	-3	Modelo Relacion	5 días	sáb 31/08/19	jue 5/09/19	-												
12		-5	Diagramas de casos de uso	9 días	mar 10/09/19	vie 20/09/19							Г					1	
13		4	Especificación expandida	4 días	mar 10/09/19	vie 13/09/19													
14		4	Especificación de alto nivel	5 días	lun 16/09/19	vie 20/09/19													
			Tarea			Resumen inac	tivo				Т	areas ext	ternas						
			División			Tarea manual					H	lito exter	no		\Diamond				
Proyecto: Proyecto1.mpp Fecha: jue 3/10/19			Hito		♦	solo duración					F	echa lím	ite		1				
			Resumen			Informe de res	umen man	nual =			P	rogreso			-				
	,	-	Resumen del p	oroyecto		Resumen man	ual	ľ			— 1 P	rogreso	manua	I	_				
			Tarea inactiva			solo el comien	IZO	Е											
			Hito inactivo		\Diamond	solo fin		=	1										
			•			Página 1													

